
Komunikat ws. modernizacji SP12
W czwartek (17 sierpnia) na terenie placówki odbyła się – kolejna – rada  budowy, która oceniała
stopień zaawansowania prac.
-  Obecnie  na  finiszu  są  prace  wykończeniowe  klas,  korytarzy  oraz  toalet.  Kończymy  również
docieplanie ścian zewnętrznych. Wcześniej wymieniliśmy okna oraz pokrycie dachowe, na którym
niebawem ustawimy fotowoltaikę. Trwają jeszcze prace przy ułożeniu drenażu opaskowego. Przed
nami jeszcze dokończenie zagospodarowania terenu wokół placówki wraz z wejściami do budynku
oraz zakończenie remontu stołówki, dlatego nie możemy zagwarantować, że wraz z początkiem roku
będzie ona funkcjonowała. Rodzice powinni być na taką ewentualność przygotowani – relacjonowali
podczas rady budowy przedstawiciele wykonawcy oraz - po raz kolejny - złożyli deklarację.
-  Cały  czas  podtrzymujemy,  że  do  końca  sierpnia  ukończymy  prace  umożliwiające
rozpoczęcie nauki w szkole.

Firma wykonuje inwestycję z opóźnieniem w stosunku do pierwotnego harmonogramu, dlatego kilka
tygodni  temu  Wykonawca  został  wezwany  do  przedstawienia  planu  naprawczego.  Z  relacji
wykonawcy wynika, że jeszcze we wrześniu pozostaną do dokończenia prace związane z terenami
zewnętrznymi.  Jednak  będą  one  odgrodzone  od  części  dostępnej  dla  uczniów,  nauczycieli  i
pracowników szkoły.

- Nie przewidujemy sytuacji, aby tylko część dzieci miała wrócić do szkoły, a część miałaby
dalej  korzystać  z  rozwiązań  tymczasowych.  Zgodnie  z  deklaracjami  wykonawcy,
przygotowujemy  się  na  przyjęcie  wszystkich  dzieci  4  września  –  mówią  pracownicy  SP12.

W przypadku konieczności wykonania ewentualnych poprawek Wykonawca prac będzie na bieżąco
ustalał  ich  harmonogram  z  Urzędem  Miasta  oraz  dyrekcją  SP12  tak,  aby  nie  kolidowały  z
funkcjonowaniem obiektu.


