

Lp.	Realizowana inwestycja	Rozpoczęcie	Zakończenie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
				2018											
1	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej 6-8	1 sty	25 lip	IGK											
2	Modernizacja zasobów mieszkaniowych w ramach Programu Rewitalizacji Podzamcza przy ul. Wojska Polskiego 29/31 - II etap, Rycerska 11 - II etap, Garncarska 4/Zamurowa 16/Starowarszawska 5 - I etap, Rynek Trybunalski 2, Garncarska 13 - I etap.	1 maj	30 lis	IGK											
3	Modernizacja i termomodernizacja oraz remonty zasobów mieszkaniowych przy ul. Przemysłowej 29, Wojska Polskiego 73, 54, Litewskiej 14, Jerozolimka 12 - I etap, Plac Niepodległości 5 - I etap, Wojska Polskiego 48 - I etap, Wojska Polskiego 50 - I etap	1 maj	30 lis	IGK											
4	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Kostromskiej	1 lip	30 wrz	ZDIUM											
5	Budowa zatoki postojowej, wymiana nawierzchni chodnika i krawężników w ul. Hutniczej (odcinek od ul. Wysokiej do ul. 1-go Maja - strona północna)	1 lip	30 wrz	ZDIUM											
6	Przebudowa ul. Działkowej (odcinek od ul. Garbarskiej do ul. Sulejowskiej)	1 lip	31 gru	ZDIUM											
7	Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia - Bugajska	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
8	Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Kostromska - Polna (dz. nr 193/7)	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
9	Przebudowa ul. Doroszewskiego	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
10	Wymiana nawierzchni chodników w ul. Staszica	1 kwi	30 cze	ZDIUM											
11	Przebudowa ul. Kostromskiej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Polnej)	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
12	Budowa zatok postojowych przy ul. Działkowej (w rejonie ZSP nr 3)	1 lip	30 wrz	ZDIUM											
13	Wymiana opraw oświetleniowych na LED w Al.G.W. Sikorskiego (odcinek od ul. Dworskiej do ul. Armii Krajowej), Al. Piłsudskiego, Al. Kopernika	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
14	Oznakowanie przejścia dla pieszych Al. Piłsudskiego (przejście na wysokości ul. Czarnej).	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
15	Wymiana nawierzchni jezdni w części ul. Paderewskiego (nr posesji 1,3,5)	1 kwi	30 cze	ZDIUM											
16	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wyspiańskiego (odcinek od ul. Polnej do ul. Szkolnej)	1 kwi	30 cze	ZDIUM											
17	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Wroniej (odcinek wzdłuż bloku 55/59)	1 kwi	30 cze	ZDIUM											
18	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Jerozolimskiej (odcinek od ul. Rzemieśniczej do ul. Spacerowej - strona zachodnia)	1 kwi	30 cze	ZDIUM											
19	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Iwaskiewicza	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
20	Rozbudowa ul. Żeglarskiej i Koralowej	1 kwi	30 wrz	RIM											
21	Budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego	1 kwi	31 sie	RIM											
22	Przebudowa ul. Broniewskiego	1 sty	31 lip	RIM											
23	Przebudowa ul. Sienkiewicza	1 lut	30 wrz	RIM											
24	Przebudowa skrzyżowania Jeziorna / Wierzeje	1 mar	31 paź	RIM											
25	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	1 sty	30 cze	RIM											
26	Budowa ul. Rzemieśniczej / Asnyka	1 mar	31 paź	RIM											
27	Przebudowa ul. Próchnika	1 sie	31 paź	RIM											
28	Budowa skweru przy PS nr 20	1 lut	30 kwi	RIM											
29	Budowa bezpiecznej strefy pożegnań przy SP nr 3	1 wrz	31 paź	RIM											
30	Przebudowa skrzyżowania Haeringa/ Żelazna (wraz ze ścieżką rowerową w ul. A. Haeringa)	1 sie	31 paź	RIM											
31	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 28	1 sty	31 sie	RIM											
32	Budowa sieci ciepłowniczej do ul. Żwirki	1 wrz	31 gru	RIM											
33	Modernizacja ZSP nr 1	1 mar	31 lip	RIM											
34	Budowa oświetlenia na os. Wyzwolenia	1 kwi	30 wrz	RIM											
35	Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	1 maj	31 paź	RIM											
36	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna II	1 sty	30 cze	RIM											
37	Rewaloryzacja Parku Belzackiego (plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna)	1 maj	31 sie	RIM											
38	Przebudowa ul. Pereca	1 wrz	31 gru	RIM											
39	Przebudowa Placu Niepodległości	1 wrz	31 gru	RIM											
40	Budowa Mediateki	1 sty	30 lis	RIM											
41	Boisko przy ZSP nr 1	1 mar	30 cze	RIM											
42	Boisko przy ZSP nr 2	1 mar	30 cze	RIM											
43	Boisko i bieżnia przy SP nr 5	1 mar	30 cze	RIM											
44	Boisko przy SP nr 2	1 lip	30 wrz	RIM											
45	Boisko przy SP nr 11	1 lip	30 wrz	RIM											
46	Strefa rekreacji Street Workout "Wyzwolenia"	1 lip	30 wrz	RIM											