

Lp.	Realizowana inwestycja	Rozpoczęcie	Zakończenie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
				2020											
1	Modernizacja zasobów mieszkaniowych w ramach Programu "Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"- przebudowa części wspólnych budynków przy ul: Garncarska 4, Zamurowa 16, Starowarszawska 5	1 sty	30 wrz	IGK											
2	Modernizacja zasobów mieszkaniowych w ramach Programu "Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"- remont budynku, doprowadzenie ciepła, zagospodarowanie podwórza przy ul. Garncarskiej 13	1 sty	31 mar	IGK											
3	Modernizacja zasobów mieszkaniowych w ramach Programu "Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"- remont i utwardzenie gruntu działek przy ul. Wojska Polskiego 29/31, Rycerska 11, Rynek Trybunalski 2, Garncarska 13	1 kwi	30 wrz	IGK											
4	Modernizacja zasobów mieszkaniowych w ramach Programu "Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"- remont zabytkowej klatki schodowej w budynku i zagospodarowanie podwórza przy Rynku Trybunalskim 2	1 kwi	30 wrz	IGK											
5	Modernizacja zasobów mieszkaniowych w ramach Programu "Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"- remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1	1 kwi	30 wrz	IGK											
6	Modernizacja zasobów mieszkaniowych w ramach Programu "Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"- remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6	1 kwi	31 gru	IGK											
7	Modernizacja zasobów mieszkaniowych w ramach Programu "Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"- remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10	1 kwi	31 gru	IGK											
8	Termomodernizacja budynku przy ul. Wysokiej 15	1 kwi	31 gru	IGK											
9	Termomodernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 11	2 mar	30 cze	IGK											
10	Remonty elewacji budynków przy Placu Niepodległości 5 Placu Czarnieckiego 3	2 mar	31 gru	IGK											
11	Przebudowa budynku przy ul. Jerozolimskiej 12 oraz podłączenie budynku przy ul. Szewskiej 8 do miejskiej sieci ciepłowniczej.	2 mar	31 gru	IGK											
12	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów ulicy Grota - Roweckiego /na odcinku od ul. Dąbrowskiego do Sienkiewicza/	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
13	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz przebudowa zatok postojowych ulicy Belzackiej / na odcinku od ul. Niemienna do ul. Kostromskiej/	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
14	Budowa jezdni tymczasowej z płyt żelbetonowych ul. T. Nalepy	2 mar	30 cze	ZDIUM											
15	Budowa zatok postojowych przy ul. Daniłowskiego /na wysokości przedszkola/	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
16	Szczekanica - Central Park - modernizacja placu zabaw przy ul. Rzeźnej 3	1 kwi	30 cze	ZDIUM											
17	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Dmowskiego /odcinek od ul. Górniczej do ul. Iwaskiewicza/	1 kwi	30 wrz	ZDIUM											
18	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	2 lis	31 gru	Inwestycja realizowana będzie również w latach 2021 - 2022											
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	1 wrz	31 gru	Zakończenie inwestycji w roku 2021											
20	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica - I etap	1 kwi	31 paź	RIM											
21	Budowa pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	1 kwi	30 cze	RIM											
22	Rozbudowa ulicy Zaleskiej - etap II	2 mar	31 gru	RIM											
23	Modernizacja ulicy Rakowskiej	1 cze	30 wrz	RIM											
24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - I etap	3 sie	31 gru	RIM											
25	Skwer dzikich róż - strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia	3 sie	31 paź	RIM											
26	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2	3 sie	30 paź	RIM											
27	Budowa połączenia ulicy Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności	2 mar	31 maj	RIM											
28	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 5	1 lip	31 sie	RIM											
29	Plac zabaw przy ul. Czarnej	3 sie	31 paź	RIM											
30	Strefa relaksu i mini plac zabaw pomiędzy ulicami Krasickiego i Ścigiennego	3 sie	31 paź	RIM											
31	Budowa parkingu przy parafii Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusalki	1 wrz	29 lis	RIM											
32	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II	1 wrz	31 gru	RIM											
33	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego	1 sty	30 lis	RIM											
34	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto - przebudowa ul. Pereca	1 sty	31 sie	RIM											
35	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	1 lut	31 lip	RIM											
36	Przebudowa i rozbudowa ulicy Broniewskiego - II etap	1 lut	31 paź	RIM											
37	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Próchnika do ul. Żwirki	1 sty	31 lip	RIM											
38	Budowa boiska sportowego oraz placu rekreacyjno-sportowego przy SP nr 11	1 lut	31 paź	RIM											
39	Silownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP nr 2	1 sty	31 mar	RIM											
40	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zlokalizowanej na terenie ZSP Nr 5 przy ul. Leonarda 12/14	2 mar	30 kwi	RIM											