

Prace bitumiczne na odcinku Wolborska-Rakowska od środy - harmonogram



W środę, jak zapowiada firma Strabag, rozpoczną się prace bitumiczne na ul. Wolborskiej. Będą one prowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych - w przypadku utrudnień, plan zostanie przesunięty na kolejny dzień roboczy.

Oto szczegółowy harmonogram prac na najbliższe dni:

Środa, 15 kwietnia

- układanie warstw bitumicznych na rondzie Rakowska-Wolborska - od wylotu na ul. Rakowską do wlotu na ul. Wolborską w stronę miasta (ok. $\frac{3}{4}$ ronda), ul. Wolborska na odcinku Rakowska-Miast Partnerskich, pas wschodni. Wjazd do przychodni specjalistycznych z ul. Rakowskiej

Czwartek, 16 kwietnia

- prace na rondzie Rakowska-Wolborska od wylotu na ul. Wolborską w stronę miasta do wlotu z ul. Rakowskiej (domknięcie ronda), następnie ul. Wolborska na odcinku Rakowska-Miast Partnerskich, pas zachodni, wlot ul. Leśnej. Wjazd do przychodni specjalistycznych z ul. Rakowskiej.

Piątek, 17 kwietnia

- układanie nawierzchni na wylocie z ronda Rakowska-Wolborska w ul. Rakowską (sam wylot), następnie układanie masy na ul. Wolborskiej od ul. Rakowskiej do sklepu Aldi - układanie

nawierzchni całą szerokością jezdni - brak możliwości korzystania z tego odcinka.

— Prace każdorazowo będziemy rozpoczynać o godzinie 6.30 i będą one trwać do późnych godzin wieczornych. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość — informują pracownicy Strabag.